

Ein Teil der Tschuggenstrasse muss saniert werden.

Die Terminierung

Bauphase 1: 20.05.2019 - 22.05.2019:

- Belag aufbrechen, Brechen und Aufbereiten der Kofferschicht auf allen drei Abschnitten
- Fahrfenster über die nicht verdichtete Strassenoberfläche nur mit geländegängigen Fahrzeugen (4x4) jeweils Morgens bis 06:30 Uhr und Abends ab 17:30 Uhr.

Parallel zu Bauphase 1: 21.05.2019 - 22.05.2019:

- Rollierung und Anpassungsarbeiten im Abschnitt 1 Heeji
- Fahrfenster über die nicht verdichtete Strassenoberfläche nur mit geländegängigen Fahrzeugen (4x4) jeweils Morgens bis 06:30 Uhr und Abends ab 17:30 Uhr.

Bauphase 3: 23.05.2019 - 24.05.2019:

- Rohplanie mit Grader und Verdichtung auf allen drei Abschnitten
- Fahrfenster über die verdichtete Strassenoberfläche mit herkömmlichen Fahrzeugen jeweils Morgens bis 06:30 Uhr und Abends ab 17:30 Uhr.

Bauphase 4: 27.05.2019 - 29.05.2019:

- Feinplanie und Belagsarbeiten
- Die Strasse ist in diesem Zeitraum für jeglichen Verkehr gesperrt!

Ab dem 29.05.2019 abends ist die Strasse für jeglichen Verkehr wieder normal befahrbar.